

Backlog de Sprints — BabelStack Júnior

Projeto Jira: EST — EstagioEmpresarialIII · **Período:** 30/06 → 31/07/2026 (Sprints 3–7) · **Equipe:** Roger (técnico) + Raquel (produto/design)

Prioridade: P0 = High · P1 = Medium · P2 = Low. Story points em escala Fibonacci, todos [estimativa] .
Documento de leitura/impressão — para importação direta use `jira_backlog.csv` ou a criação via API.

Épicos

Código	Épico	Descrição
EP-LINGO	LingoBoard	Dashboard BI (Streamlit/Pandas)
EP-VOCAB	VocabDeck	Flashcards web (Leitner)
EP-EDU	EduLanding	Template de landing educacional
EP-BABELUX	BabelUX	Consultoria de redesign (Figma)
EP-INTEGRA	IntegraSchool	Automação administrativa (Python)
EP-PLAT	Plataforma & Site	Site institucional, identidade, deploy
EP-DOCS	Documento & Anexos	18 seções, ERD, fluxograma, organograma, Gantt, mockups
EP-ENTREGA	Entrega & Apresentações	Decks e apresentações 24/07 e 31/07

Sprint 3 — 30/06 a 06/07

Goal: destravar dados e presença web (ERD, fluxograma, organograma, esqueleto do site).

Ref	Tipo	Épico	Prio	Pts	Resp.	Item	Critério de aceite
S3-1	História	EP-DOCS	P0	3	Roger	Criar ERD PostgreSQL (Seção 16)	ERD com 6 entidades exportado e referenciado na Seção 16
S3-2	História	EP-DOCS	P0	3	Raquel	Criar fluxograma de atendimento (Bizagi, Seção 10)	Fluxo ponta-a-ponta exportado e inserido na Seção 10
S3-3	História	EP-DOCS	P0	2	Raquel	Criar organograma (Draw.io, Seção 5)	Organograma da dupla exportado e inserido na Seção 5
S3-4	História	EP-PLAT	P0	3	Roger	Esqueleto do site no ar (estrutura + navegação)	Home/portfólio/contato navegáveis com tokens
S3-5	Tarefa	EP-DOCS	P1	3	Raquel	Revisar seções 9–16	Texto coerente com produtos e ADRs

Sprint 4 — 07/07 a 13/07

Goal: dois produtos funcionais (LingoBoard + VocabDeck) e site publicado.

Ref	Tipo	Épico	Prio	Pts	Resp.	Item	Critério de aceite
S4-1	Tarefa	EP-LINGO	P0	2	Roger	Preparar CSV de exemplo derivado do ERD	CSV (alunos, turmas, notas, presenças) consistente com o ERD
S4-2	História	EP-LINGO	P0	5	Roger	LingoBoard MVP: upload CSV + 4 gráficos + tabela de risco	Sobe CSV e renderiza ≥4 gráficos + ranking de risco sem erro
S4-3	História	EP-VOCAB	P0	5	Roger	VocabDeck MVP: CRUD de cards + Leitner + localStorage	Cria baralho, estuda, reagenda; progresso persiste
S4-4	Tarefa	EP-VOCAB	P1	2	Raquel	Layout responsivo + tokens de identidade	Funciona em desktop e mobile com a identidade
S4-5	História	EP-PLAT	P0	3	Roger	Publicar site (GitHub Pages) com portfólio	Site público com os 5 produtos listados

Sprint 5 — 14/07 a 20/07

Goal: completar os 5 produtos, gerar o Gantt e iniciar marketing.

Ref	Tipo	Épico	Prio	Pts	Resp.	Item	Critério de aceite
S5-1	História	EP-EDU	P0	3	Raquel	EduLanding: template + exemplo "Feira Cultural"	Template responsivo com pontos editáveis + exemplo
S5-2	História	EP-INTEGRA	P0	5	Roger	IntegraSchool: automação em modo simulação (CSV)	Lê CSV, gera resumos/lembretes + organiza pastas + log
S5-3	História	EP-BABELUX	P0	2	Raquel	Diagnóstico heurístico da interface-alvo	≥5 problemas com severidade e princípio violado
S5-4	História	EP-BABELUX	P0	3	Raquel	Protótipo "Antes/Depois" no Figma (2 telas)	2 telas redesenhadas + comparativo exportado
S5-5	Tarefa	EP-DOCS	P0	2	Roger	Gerar Gantt do cronograma (Seção 18)	Gantt com datas reais inserido na Seção 18

S5-6	Tarefa	EP-PLAT	P2	1	Raquel	Criar redes sociais (opcional)	Perfil criado com a identidade (se houver tempo)
------	--------	---------	----	---	--------	--------------------------------	--

Sprint 6 — 21/07 a 24/07

Goal: documento final montado e 1ª apresentação realizada.

Ref	Tipo	Épico	Prio	Pts	Resp.	Item	Critério de aceite
S6-1	Tarefa	EP-DOCS	P0	2	Raquel	Capturar mockups/prints (Seção 8/9)	Imagens inseridas nas seções 8 e 9
S6-2	História	EP-DOCS	P0	3	Roger	Montar documento 20+ páginas (regenerar .docx)	.docx com 18 seções + anexos, ≥20 páginas
S6-3	Tarefa	EP-DOCS	P1	1	Roger	Inserir logo na capa do .docx	Capa com logo oficial
S6-4	História	EP-ENTREGA	P0	3	Raquel	Montar deck de apresentação	Deck cobrindo os 18 itens + demo
S6-5	História	EP-ENTREGA	P0	2	Dupla	Ensaio + 1ª apresentação (24/07)	Apresentação realizada na data

Sprint 7 — 25/07 a 31/07

Goal: aplicar feedback da banca e fazer a entrega final.

Ref	Tipo	Épico	Prio	Pts	Resp.	Item	Critério de aceite
S7-1	História	EP-ENTREGA	P0	3	Dupla	Aplicar correções pós-feedback da banca	Itens apontados corrigidos
S7-2	Tarefa	EP-DOCS	P0	2	Roger	Revisão final do documento + regenerar .docx	Versão final validada
S7-3	História	EP-ENTREGA	P0	2	Dupla	Apresentação final (31/07)	Apresentação final realizada

Total: 8 épicos + 24 itens. Gerado em 30/06/2026 a partir de `docs/sprints/plano_sprints.md`.