

BabelStack Júnior

Jira Backlog - projeto EST (board 100)

Espelho do backlog do Jira (projeto00aplicado6.atlassian.net, projeto EST). Cobre os épicos, histórias e tarefas planejados para as Sprints 1-5 (30/06 a 31/07/2026). Gerado em 02/07/2026 a partir de docs/sprints/jira_backlog.csv.

Resumo de status (Histórias e Tarefas)

- Concluído: 12 item(ns)
- A fazer: 5 item(ns)
- Planejado: 8 item(ns)

Épicos

- LingoBoard

Dashboard BI (Streamlit/Pandas).

- VocabDeck

Flashcards web (repeticao espacada - Leitner).

- EduLanding

Template de landing page educacional.

- BabelUX

Consultoria de redesign UX/UI (Figma).

- IntegraSchool

Automacao de rotinas administrativas (Python).

- Plataforma e Site

Site institucional, identidade e deploy.

- Documento e Anexos

18 secoes, ERD, fluxograma, organograma, Gantt, mockups.

- Entrega e Apresentacoes

Decks e apresentacoes 24/07 e 31/07.

Sprint 1

Concluído [História] Criar ERD PostgreSQL (Secao 16)

Épico: Documento e Anexos | Prioridade: High | Pontos: 3 | Responsável: Roger

[S1-1] ERD com 6 entidades exportado e referenciado na Secao 16. (Critério de aceite). Pts 3 [estimativa]. Responsavel: Roger.

Concluído [História] Criar fluxograma de atendimento (Bizagi, Secao 10)

Épico: Documento e Anexos | Prioridade: High | Pontos: 3 | Responsável: Raquel

[S1-2] Fluxo de atendimento ponta-a-ponta exportado e inserido na Secao 10. (Critério de aceite). Pts 3 [estimativa]. Responsavel: Raquel.

Concluído [História] Criar organograma (Draw.io, Secao 5)

Épico: Documento e Anexos | Prioridade: High | Pontos: 2 | Responsável: Raquel

[S1-3] Organograma da dupla exportado e inserido na Secao 5. (Critério de aceite). Pts 2 [estimativa]. Responsavel: Raquel.

Concluído [História] Esqueleto do site no ar (estrutura + navegacao)

Épico: Plataforma e Site | Prioridade: High | Pontos: 3 | Responsável: Roger

[S1-4] Paginas (home, portfolio, contato) navegaveis com os tokens de identidade. (Critério de aceite). Pts 3 [estimativa]. Responsavel: Roger.

Concluído [Tarefa] Revisar secoes 9-16

Épico: Documento e Anexos | Prioridade: Medium | Pontos: 3 | Responsável: Raquel

[S1-5] Texto coerente com os produtos e ADRs. (Critério de aceite). Pts 3 [estimativa]. Responsavel: Raquel.

Sprint 2

Concluído [Tarefa] Preparar CSV de exemplo derivado do ERD

Épico: LingoBoard | Prioridade: High | Pontos: 2 | Responsável: Roger

[S2-1] CSV (alunos, turmas, notas, presenças) consistente com o ERD. (Critério de aceite). Pts 2 [estimativa]. Responsavel: Roger.

Concluído [História] LingoBoard MVP: upload CSV + 4 graficos + tabela de risco

Épico: LingoBoard | Prioridade: High | Pontos: 5 | Responsável: Roger

[S2-2] Sobe CSV e renderiza >=4 graficos + ranking de risco sem erro. (Critério de aceite). Pts 5 [estimativa]. Responsavel: Roger.

Concluído [História] VocabDeck MVP: CRUD de cards + motor Leitner + localStorage

Épico: VocabDeck | Prioridade: High | Pontos: 5 | Responsável: Roger

[S2-3] Cria baralho, estuda, 'acertei/errei' reagenda; progresso persiste. (Critério de aceite). Pts 5 [estimativa]. Responsavel: Roger.

Concluído [Tarefa] Layout responsivo + tokens de identidade

Épico: VocabDeck | Prioridade: Medium | Pontos: 2 | Responsável: Raquel

[S2-4] Funciona em desktop e mobile com a identidade BabelStack. (Critério de aceite). Pts 2 [estimativa]. Responsavel: Raquel.

Concluído [História] Publicar site (GitHub Pages) com portfolio

Épico: Plataforma e Site | Prioridade: High | Pontos: 3 | Responsável: Roger

[S2-5] Site acessível por URL publica com os 5 produtos listados. (Critério de aceite). Pts 3 [estimativa]. Responsavel: Roger.

Concluído [Tarefa] LingoBoard: limiares de risco ajustaveis (sidebar)

Épico: LingoBoard | Prioridade: Medium | Pontos: 2 | Responsável: Roger

[S2-6] Indicador de risco com limiares configuraveis via sidebar (sliders), default media < 6.0 / faltas > 8, com filtros por turma e avaliacao. (Critério de aceite). Pts 2 [estimativa]. Responsavel: Roger.

Sprint 3

A fazer [História] EduLanding: template + exemplo 'Feira Cultural de Idiomas'

Épico: EduLanding | Prioridade: High | Pontos: 3 | Responsável: Raquel

[S3-1] Template responsivo com pontos editaveis + exemplo preenchido. (Critério de aceite). Pts 3 [estimativa]. Responsavel: Raquel.

Concluído [História] IntegraSchool: automacao em modo simulacao (CSV)

Épico: IntegraSchool | Prioridade: High | Pontos: 5 | Responsável: Roger

[S3-2] Le CSV, gera resumos/lembretes em arquivo + organiza pastas + log. (Critério de aceite). Pts 5 [estimativa]. Responsavel: Roger.

A fazer [História] Diagnostico heuristico da interface-alvo

Épico: BabelUX | Prioridade: High | Pontos: 2 | Responsável: Raquel

[S3-3] >=5 problemas com severidade e principio violado. (Critério de aceite). Pts 2 [estimativa]. Responsavel: Raquel.

A fazer [História] Prototipo 'Antes/Depois' no Figma (2 telas)

Épico: BabelUX | Prioridade: High | Pontos: 3 | Responsável: Raquel

[S3-4] 2 telas redesenhadas com tokens + comparativo exportado. (Critério de aceite). Pts 3 [estimativa]. Responsavel: Raquel.

A fazer [Tarefa] Gerar Gantt do cronograma (Secao 18)

Épico: Documento e Anexos | Prioridade: High | Pontos: 2 | Responsável: Roger

[S3-5] Gantt com datas reais exportado e inserido na Secao 18. (Critério de aceite). Pts 2 [estimativa]. Responsavel: Roger.

A fazer [Tarefa] Criar redes sociais (opcional)

Épico: Plataforma e Site | Prioridade: Low | Pontos: 1 | Responsável: Raquel

[S3-6] Perfil criado com a identidade (se houver tempo). (Critério de aceite). Pts 1 [estimativa]. Responsavel: Raquel.

Sprint 4

Planejado [Tarefa] Capturar mockups/prints dos produtos e site (Secao 8/9)

Épico: Documento e Anexos | Prioridade: High | Pontos: 2 | Responsável: Raquel

[S4-1] Imagens inseridas nas secoes 8 e 9. (Critério de aceite). Pts 2 [estimativa]. Responsavel: Raquel.

Planejado [História] Montar documento 20+ paginas com anexos (regenerar .docx)

Épico: Documento e Anexos | Prioridade: High | Pontos: 3 | Responsável: Roger

[S4-2] .docx final com 18 secoes + anexos, >=20 paginas. (Critério de aceite). Pts 3 [estimativa]. Responsavel: Roger.

Planejado [Tarefa] Inserir logo na capa do .docx

Épico: Documento e Anexos | Prioridade: Medium | Pontos: 1 | Responsável: Roger

[S4-3] Capa com o logo oficial. (Critério de aceite). Pts 1 [estimativa]. Responsavel: Roger.

Planejado [História] Montar deck de apresentacao

Épico: Entrega e Apresentacoes | Prioridade: High | Pontos: 3 | Responsável: Raquel

[S4-4] Deck cobrindo os 18 itens + demo dos produtos. (Critério de aceite). Pts 3 [estimativa]. Responsavel: Raquel.

Planejado [História] Ensaio + 1a apresentacao (24/07)

Épico: Entrega e Apresentacoes | Prioridade: High | Pontos: 2 | Responsável: Dupla

[S4-5] Apresentacao realizada na data. (Critério de aceite). Pts 2 [estimativa]. Responsavel: Dupla.

Sprint 5

Planejado

[História] Aplicar correcoes pos-feedback da banca

Épico: Entrega e Apresentacoes | Prioridade: High | Pontos: 3 | Responsável: Dupla

[S5-1] Itens apontados na 1a apresentacao corrigidos. (Critério de aceite). Pts 3 [estimativa]. Responsavel: Dupla.

Planejado

[Tarefa] Revisao final do documento + regenerar .docx

Épico: Documento e Anexos | Prioridade: High | Pontos: 2 | Responsável: Roger

[S5-2] Versao final validada (skill docx, PYTHONUTF8=1). (Critério de aceite). Pts 2 [estimativa]. Responsavel: Roger.

Planejado

[História] Apresentacao final (31/07)

Épico: Entrega e Apresentacoes | Prioridade: High | Pontos: 2 | Responsável: Dupla

[S5-3] Apresentacao final realizada. (Critério de aceite). Pts 2 [estimativa]. Responsavel: Dupla.
